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1. INDLEDNING 

En spildevandsplan fastlægger rammerne for, hvordan 

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning – 

Spildevand A/S skal håndtere spildevand i kommunen. 

Planen beskriver, hvilke aktiviteter der skal iværksæt-

tes og udstikker en tidsplan for arbejdet.  

 

Formålet med spildevandsplanen er desuden at infor-

mere borgerne om, hvilke planer kommunen har på 

området.  

 

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere 

til alene på baggrund af planen at gennemføre konkre-

te tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en oriente-

ring om, hvad kommunen indenfor planens løbetid 

planlægger at gennemføre på spildevandsområdet. 

 

Dette forslag til Spildevandsplan 2014-2017 erstatter 

de tidligere spildevandsplaner med tilhørende tillæg fra 

Kerteminde, Langeskov og Munkebo Kommuner. 

 

Spildevandsplan 2014-2017 gør status og beskriver 

tilstanden på spildevandsområdet ved udgangen af 

2013, samt giver et overblik over, hvilke aktiviteter der 

er planlagt på spildevandsområdet frem mod 2017.  

 

Spildevandsplanen følger målene i Kommuneplan 

2009-2021 og Planstrategi 2011: 

 

 

 

Planperioden dækker frem til 2017 og perspektivperio-

den frem til 2021. 

 

Planen revideres næste gang i 2017. Spildevandspla-

nen er udarbejdet, så den ikke strider imod kommune-

planen og de statslige vand- og naturplaner. Spilde-

vandsplanen skal også understøtte indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse og de vandhandleplaner, 

kommunen skal have udarbejdet på baggrund af de 

statslige vandplaner.  

 

Borgere, myndigheder og interesseorganisationer har 

mulighed for at kommentere planen og komme med 

indsigelser, når forslaget til Spildevandsplan 2014-

2017 fremlægges i offentlig høring i otte uger. Efter 

den offentlige høring vedtager Byrådet spildevands-

planen efter at have behandlet indsigelser. Herefter 

udgør planen det juridiske grundlag, når projekterne i 

Spildevandsplanen skal gennemføres. 

 

Kerteminde Kommune er myndighed på spildevands-

området. Anlægs- og driftsopgaver varetages af Ker-

teminde Forsyning – Spildevand A/S. 

 

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S er et datter-

selskab i holdingselskabet Kerteminde Forsyning A/S, 

som forestår flere af kommunens forsyningsopgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
Foto: Kerteminde Kommune. 

 

Kerteminde Forsyning ejer og driver alle tidligere 

offentlige spildevandsanlæg. Tidligere offentlige spil-

devandsanlæg omfatter renseanlæg, kloakledninger, 

pumpestationer mm. 

 

 

 

 

 

 

• At sikre forsyningssikkerhed for borgere og 

virksomheder under størst mulig hensyntagen til 

miljø, sundhed og æstetik 

• At være på forkant med klimaforandringerne 

• At leve op til målsætningerne og kravene i de 

statslige vand- og naturplaner. 
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2. LOV- OG PLANGRUNDLAG 

2.1. Lovgrundlag 

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 

32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand.  

 

Den kommunale spildevandsplan skal i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens § 32 beskrive: 

 

• eksisterende og planlagte kloakeringsområder og 

renseforanstaltninger 

• områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på 

at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller del-

vist dvs. forhold omkring ind- og udtræden af spilde-

vandsforsyningsselskabet 

• spildevandsanlæggets tilstand samt planlagte forny-

elser af dette 

• en tids- og økonomiplan for de planlagte projekter. 

 

Administrationen af kommunens spildevandsforhold 

sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørel-

ser og vejledninger: 

 

Love 

• Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. 

Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010. 

• Lov om miljøbeskyttelse, jf. Lovbekendtgørelse nr. 

879 af 26. juni 2010. 

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. 

Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 

• Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om 

vandforsyning, lov om betalingsregler for spilde-

vandsanlæg m.v. og forskellige andre love, jf. Lov-

bekendtgørelse nr. 460 af 12. juni 2009. 

• Lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. 

Lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010. 

 

Bekendtgørelser 
• Spildevandsbekendtgørelse nr. 1448 af 11. decem-

ber 2007. 

 

Vejledninger 

• Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1999 om vejled-

ning til bekendtgørelse af spildevandstilladelser mv. 

efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 

11058 af 1. januar 1999. 

 

• Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/2001 om vejled-

ning om betalingsregler for spildevandsanlæg, nr. 

12414 af 1. januar 2001. 

 

Der foretages en miljøscreening af planer og pro-

grammer jf. Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 

Denne lov omfatter også sektorplaner, herunder spil-

devandsplaner. Hvis planen omfatter en fysisk æn-

dring (f.eks. nye kloakoplande) skal det vurderes, om 

planen skal igennem en egentlig miljøvurdering. 

 

I bilag 1 er der foretaget en vurdering af forslaget til 

spildevandsplan. 

 

2.2. Plangrundlag 

2.2.1 Vandplanerne 

Vandplanerne udarbejdes i henhold til Miljømålsloven, 

som er den danske implementering af EU-

vandrammedirektivet. Lovens formål er at fastlægge 

rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grund-

vand samt for planlægning inden for de internationale 

naturbeskyttelsesområder. 

 

 
Forslag til Vandplan 1.13 Odense Fjord. 
Foto: Naturstyrelsens hjemmeside. 
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Vandplanen skal indeholde alle målene og de obligato-

riske tiltag, som vil være nødvendige for at nå miljømå-

lene. 

 

De kommunale handleplaner skal sikre udmøntningen 

af vandplanen, og inden for planens rammer kan 

kommunalbestyrelsen prioritere imellem flere forskelli-

ge lokale tiltag, herunder også tiltag som ikke er nævnt 

i den statslige vandplan.  

 

Når handleplanen er vedtaget, skal kommunen tage 

udgangspunkt i de virkemidler, der findes i sektorlov-

givningen på området, herunder f.eks. miljøbeskyttel-

sesloven (herunder spildevandsplanen), vandforsy-

ningsloven, naturbeskyttelseslovens regler om vådom-

råder, lov om støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstalt-

ninger, landbrugsstøtteregler og vandløbslovens regler 

om restaurering og vedligeholdelse af vandløb.  

 

For yderligere information om indholdet af vandplaner-

ne henvises til Naturstyrelsens hjemmeside 

(www.naturstyrelsen.dk). 

 

2.2.2 Naturplanerne 

Der findes fire Natura 2000-områder i kommunen.  

 

 
Natura 2000-planerne er juridisk bindende. Det over-

ordnede mål med naturplanerne er at sikre gunstig 

bevaringsstatus for naturtyper og -arter på udpeg-

ningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder. 

Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke 

hindrer opfyldelse af denne målsætning. 

 

2.2.3 Kommuneplanen 

En spildevandsplan må ikke stride imod kommunepla-

nen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32. Kommuneplanen 

er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for 

kommunens udvikling. 

Kommuneplan 2009-2021 for Kerteminde Kommune er 

vedtaget af Byrådet i december 2009. Kommunepla-

nen fungerer efter vedtagelsen som et juridisk binden-

de plandokument. 

 

Kommuneplan 2009-2021 er første kommuneplan efter 

sammenlægningen af Langeskov, Kerteminde og 

Kerteminde Kommuner samt nedlæggelsen af Fyns 

Amt. 

 

Kommuneplanen er udelukkende udarbejdet som en 

web-baseret plan, der kan ses på kommunens hjem-

meside (http://kerteminde.odeum.com/dk/forside.htm).  

 

Nærværende spildevandsplan er koordineret med 

Kommuneplan 2009-2021 for at sikre sammenhængen 

mellem kommuneplanen og spildevandsplanen.  

 

I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der 

allerede er kloakeret (status), samt hvor der planlæg-

ges udført ny kloakering (plan) inden for de rammer, 

der er udstukket i kommuneplanen og godkendte 

lokalplaner. 

 

2.2.4 Lokalplaner 

Der skal være overensstemmelse mellem spilde-

vandsplanen og lokalplaner og særligt bestemmelser 

heri, der vedrører spildevandsafledning. 

 

Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre 

behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. 

Dette vil blive gjort ved at udarbejde tillæg til spilde-

vandsplanen. 

 

2.2.5 Vandforsyningsplanen 

I Kerteminde Kommune er vandforsyningsplanerne fra 

før kommunalreformen stadig gældende. En ny vand-

forsyningsplan er under udarbejdelse. 

 

2.3. Vedtagelse og klagemulighed 

Spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet samtidig 

med afgørelsen efter Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer. Inden spildevandsplanen kan vedta-

ges, er der en offentlig høringsperiode. 

• Fynshoved, Lillegrund og Lillestrand 

• Havet mellem Romsø og Hindsholm samt 

Romsø 

• Odense Fjord 

• Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og 

Illemose 
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Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 

uger. I forbindelse med udsendelse af spildevandspla-

nen i høring modtager Naturstyrelsen Odense udkastet 

til udtalelse. 

 

Efter høringsperiodens udløb gennemgås de indkom-

ne bemærkninger, hvorefter planen eventuelt justeres. 

Herefter kan spildevandsplanen vedtages endeligt af 

Byrådet. 

 

I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 32 

kan Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen ikke 

påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Spildevandsplanen kan efter de generelle regler ind-

bringes for domstolene. En sag skal være anlagt inden 

6 måneder efter vedtagelsen af planen. 

 

3. SPILDEVANDSPLANENS FOKUS-

OMRÅDER 

Forsyningssikkerhed, miljøhensyn og klimatilpasning 

har det overordnede fokus i den fremtidige regn- og 

spildevandshåndtering i Kerteminde Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spildevandsplanens fokusområder. 

 

Derfor sætter disse tre fokusområder den overordnede 

ramme for Spildevandsplan 2014-2017. 

 

3.1. Forsyningssikkerhed 

Spildevandsplanen skal være med til at sikre hygiejne 

og sundhed, og at borgere og virksomheder kan kom-

me af med regn- og spildevandet. 

 

Med spildevandsplanen ønsker Kerteminde Kommune: 

• at sikre, at kloaksystemet er af en høj driftsikkerhed 

og ikke udgør en risiko for borgernes sundhed 

• at begrænse udbredelsen af rotter i kloaksystemerne 

for at reducere risikoen for sundhedsproblemer 

• at undgå, at kraftige regnhændelser eller driftsudfald 

på kloakken forårsager opstuvning og oversvømmel-

se med efterfølgende omfattende skader på ejen-

domme og anlæg, eller skaber uhygiejniske forhold. 

 

3.2. Miljøhensyn 

Kerteminde Kommune ønsker at fremme den biologi-

ske mangfoldighed og sikre et vandmiljø, der giver 

mulighed for aktiviteter og oplevelser. 

 

Med spildevandsplanen ønsker Kerteminde Kommune: 

• at sikre opfyldelse af målsætningerne og kravene i 

de statslige vand- og naturplaner 

• at sikre fortsat gode badevandsforhold i henhold til 

EU's badevandsdirektiv jf. Bekendtgørelse om bade-

vand og badeområder. 

 

3.3. Klimatilpasning 

Konsekvenserne af stigende nedbør som følge af 

klimaforandringerne skal indarbejdes i spildevandspla-

nen. Det er hensigten, at de fremtidige klimaforandrin-

ger skal tænkes ind i forhold til grønne arealer og i 

forbindelse med nybyggeri. 

 

Med spildevandsplanen ønsker Kerteminde Kommune: 

• at sikre borgere og virksomheder bedst muligt over 

for klimaforandringer 

• at være på forkant med udviklingen i klimaet og 

andre påvirkninger og sikre, at kloaksystemet stadig 

fungerer i fremtiden 

• at leve op til målsætningerne i Planstrategi 2011 om 

generelt at sænke energiforbruget i kommunen ved 

bl.a. at reducere afledningen af vand til Kerteminde 

og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

 

 

 

Forsyningssikkerhed 

Miljøhensyn Klimatilpasning 
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4. ADMINISTRATIONSPRAKSIS 

4.1. Betalingsvedtægt 

Betaling for håndtering af spildevand findes i Lov om 

betalingsregler for spildevandsanlæg jf. Lovbekendtgø-

relse nr. 633 af 07 juni 2010. 

 

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg m.v. for Ker-

teminde Forsyning A/S’ spildevandsanlæg pr. 1.1.2012 

beskriver de retningslinjer, der anvendes i Kerteminde 

Forsyning. 

I betalingsvedtægten for spildevandsanlæg m.v. er der 

oplyst om følgende: 

• Vedtægtens anvendelsesområde 

• Regler for påligning af tilslutningsbidrag og hvorle-

des størrelsen af tilslutningsbidraget beregnes, samt 

hvornår der kan ske nedsættelse af tilslutningsbidra-

get. 

• Regler for særbidrag 

• Regler for udtræden af og genindtræden i kloakfor-

syningen 

• Regler for betaling af vandafledningsbidrag og for 

fastsættelse eller beregning af den bidragspligtige 

mængde 

• Regler for nedsættelse eller fritagelse for vandafled-

ningsbidrag 

• Regler for private spildevandsanlæg 

• Regler om bundfældningstanke, samletanke, måler-

data m.m.. 

Betalingsvedtægten kan findes på Kerteminde Forsy-

nings hjemmeside. 

 

4.2. Tømningsordning 

Kerteminde Kommune har indført en obligatorisk 

tømningsordning med én tømning om året. 

 

Al myndighedsarbejde omkring tømningsordningen 

varetages af Kerteminde Kommune, mens administra-

tionen varetages af Kerteminde Forsyning. 

 

Takster for tømning af bundfældningstanke fremgår af 

Kerteminde Forsynings takstblad. Det gældende takst-

blad samt regulativ for bundfældningstanke findes på 

Kerteminde Forsynings hjemmeside. 

 

4.3. Funktionskrav og dimensionering 

af kloaksystemet 

De eksisterende kloaksystemer er dimensioneret efter 

følgende regler: 

• Fælleskloakken er dimensioneret, så ledningerne 

højst bliver overfyldt hvert andet år med deraf føl-

gende mulig oversvømmelse af dybe kældre 

• Separatkloakken er dimensioneret, så regnvands-

ledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. 

 

Ved anlæg af nye kloaksystemer og ved sammen-

hængende renovering af områder gælder følgende 

funktionskrav: 

 

Arealanvendelse Tilladelig gentagel-

sesperiode ved 

opstuvning til ter-

ræn 

Fælleskloak – enstrenget: 

Bolig- og erhvervsområder 

10 år 

Separatkloak – tostrenget: 

Bolig- og erhvervsområder 

5 år 

Figur 4.3: Tabel med minimumskrav fra Skrift 27 for tilladelig gentagel-

sesperiode ved opstuvning til terræn afhængig af kloakeringsform. 

 

Kerteminde Kommune vil med indførelsen af denne 

spildevandsplan sikre, at kloaksystemet dimensioneres 

i henhold til nyeste viden og anbefalinger, samt at 

dimensioneringen sker ensartet i hele kommunen. 

 

Dimensionering af kloaksystemet skal foregå efter de 

gældende anbefalinger fra Spildevandskomitéen, jf. 

Skrift 27, 28 og 29. For yderligere information herom 

henvises til Spildevandskomitéens hjemmeside. Ram-

bøll har for Kerteminde Forsyning udarbejdet et notat, 

der indeholder de præcise retningslinjer for fremtidige 

dimensioneringer og analyser af kloaksystemet. 

 

Notatet er at finde i spildevandsplanens bilag 2. 
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5. VANDPLANER 

5.1. Vandplanernes miljømål 

Det forventes, at staten vedtager den første generation 

af vandplanerne i løbet af 2014. 

 

Der kommer i alt tre generationer af vandplanerne. 

Den første planperiode gælder i årene 2010 til 2015 og 

de næste to planperioder gælder i henholdsvis årene 

2016-2021 og 2022-2027. 

 

Hele landet er opdelt i 23 forskellige vandplaner, hvor 

der opstilles konkrete miljømål for de forskellige vand-

oplande. 

 

Kerteminde Kommune er dækket af to vandplaner: 

• Hovedopland 1.13 – Odense Fjord 

• Hovedopland 1.14 – Storebælt 

 

Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder 

vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af 

vandplanens indsatsprogram. 

 

Forslag til Vandplan 1.14 Storebælt. 
Foto: Naturstyrelsens hjemmeside. 

5.1.1 Miljømål for vandløb 

Efter vandplanerne omfatter miljømålene for vandlø-

bene både en kemisk og en økologisk tilstand. Vand-

løbene skal som hovedregel opnå god kemisk tilstand 

og god økologisk tilstand. Visse vandløb, der er udpe-

get som kunstige eller stærkt modificerede, skal som 

hovedregel også opnå god kemisk tilstand, men kun 

godt økologisk potentiale. Miljømålene for økologisk 

tilstand i vandløbene er i vandplanerne fastsat ud fra 

smådyrsfauna (DVFI). 

 
Vandløb Miljømål 

økologisk til-
stand 

Mål for faunaklasse 
(DVFI) 

Normale 
Høj tilstand 7 

God tilstand 
6 
5 

"Blød bund" God tilstand 4 

Stærkt modi-
ficerede 

Maks. potentiale 7 

Godt potentiale 
6 
5 
4 

Kunstige 

Maks. potentiale 7 

Godt potentiale 
6 
5 
4 

Figur 5.1.1a: Tabel med kvalitetsmål udtrykt som faunaklasse. 

 

Figur 5.1.1b: Målsatte vandløbsstrækninger. 
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5.1.2 Miljømål for søer 

For søerne er der også fastsat mål om, at de skal have 

god kemisk og god økologisk tilstand. 

 

I miljømålene for søer indgår miljøkvalitetskrav for 

visse miljøfarlige stoffer. De økologiske miljømål rela-

terer sig til koncentration af klorofyl, der er det grønne 

farvestof i alger. Afhængig af hvilken type sø, der er 

tale om, er der forskellige krav til den maksimale kon-

centration af klorofyl i søvandet. 

 

 

Figur 5.1.2: Målsatte søer og kystvande. 

 

5.1.3 Miljømål for kystområder 

I kystområderne er der fastsat miljømål, der omfatter 

både den kemiske og økologiske tilstand. 

 

Den økologiske tilstand er gældende ud til 1-

sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud 

til 12-sømilgrænsen. Vurderingen af den økologiske 

tilstand er i vandplanerne fastsat som dybdegrænsen 

for udbredelsen af ålegræs.  

 

 
Udbredelsen af ålegræs er en vigtig indikator for den økologiske tilstand i 
de kystnære, marine vandområder. 
Foto: Naturstyrelsens hjemmeside. 

 

5.2. Retningslinjer og krav om supple-

rende indsats 

I dette afsnit diskuteres kun de dele af vandplanerne, 

der har relevans for spildevandsplanen. Ligeledes 

gennemgås tekniske detaljer og baggrundsmateriale 

ikke, idet der udelukkende fokuseres på, hvilken be-

tydning vandplanerne har for spildevandsområdet. 

 

5.2.1 Retningslinjer 

I forslag til vandplanerne indeholder en række ret-

ningslinjer på spildevandsområdet: 

 

  

Disse retningslinjer vil indgå i al sagsbehandling og 

planlægning indenfor spildevandsområdet. 

• Spildevandsudledning til stillestående vand-

områder skal så vidt muligt undgås 

• Årligt udløb fra overløbsbygværker bør redu-

ceres til 250 m3 pr. reduceret ha opland 

• Nye udløb for regnvand bør etableres med 

forsinkelsesbassiner til udfældning af bund-

fældelige stoffer 

• Er der risiko for hydrauliske problemer, bør 

regnvandsudløb reduceres til 1-2 l/s pr. ha 

totalt opland, og alle bassiner bør højst have 

overløb hvert 5. år 

• Rent overfladevand (f.eks. fra tage) bør afle-

des til nedsivning eller opsamles. Ved udled-

ning til vandløb må vandløbets hydrauliske 

kapacitet ikke overskrides 

• Spildevand i det åbne land skal leve op til 

kravene i de oprindelige regionplaners rense-

klasser. 
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Yderligere information om retningslinjerne findes i 

vandplanerne: 
• Hovedopland 1.13 – Odense Fjord 
• Hovedopland 1.14 – Storebælt 

 

5.2.2 Supplerende indsats 

I forslag til vandplanerne er der både for Hovedopland 

1.13 – Odense Fjord og Hovedvandopland 1.14 – 

Storebælt udpeget overløb fra fælleskloakker (regn-

vandsbetingede udløb), hvor der skal gennemføres en 

supplerende indsats. Der er desuden udpeget et enkelt 

område, hvor der skal ske forbedret spildevandsrens-

ning i det åbne land. 

 

Regnvandsbetingede udløb 

I forslag til de to vandplaner er der i alt udpeget 19 

regnbetingede udløb, hvor der over 1. og 2. planperio-

de skal gennemføres en supplerende indsats. 

 

Kommunen har to år til at planlægge alle indsatser 

samt at gennemføre 2/5 af indsatsen og derefter de 

næste tre år til at gennemføre de resterende 3/5, dvs.: 

• 2014-2015: Planlægning samt gennemførelse af 2/5 

af den samlede indsats for hhv. Hovedopland 1.13 – 

Odense Fjord og Hovedopland 1.14 – Storebælt. 

• 2016-2018: Gennemførelse af 3/5 af den indsats for 

hhv. Hovedopland 1.13 – Odense Fjord og Hovedop-

land 1.14 – Storebælt. 

 

Det åbne land 

I forslaget til vandplanen for Storebælt er der udpeget 

et område, som skal have forbedret spildevandsrens-

ning i den første planperiode. Området omfatter 10 

ejendomme, som i dag ikke opfylder kravet i rensning 

på SO-niveau. 

 

Indsatsen skal gennemføres ved at meddele ejeren af 

den enkelte ejendom et påbud om at etablere en 

forbedret spildevandsrensning. Alternativt kan der ske 

en kloakering. 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.2: Supplerende indsats. 

 

6. STATUS OG PLAN FOR SPILDE-

VANDSOMRÅDET 

Dette kapitel giver et overblik over status samt hvad 

der er planlagt indenfor de områder, som spildevands-

planen omfatter. Det er oplande og deres karakteristi-

ka, regnbetingede udløb, det åbne land, renseanlæg 

og håndtering af spildevandsslam. 

 

Planen er udarbejdet i OPUS, som er et geografisk 

informationssystem (GIS) til håndtering af digital, 

dynamisk spildevandsplanlægning. Den digitale regi-

strering af ledninger og bygværker, herunder place-

ring, dimensioner, materiale, type og alder, håndteres i 

DanDasGraf. 

�

6.1. Kloaksystem 

6.1.1 Status 

De kloakerede oplande i Kerteminde Kommune er 

udført efter følgende principper: 
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�

 

De kloakerede oplande i Kerteminde Kommune er i alt 

på ca. 1.770 ha, heraf er ca. 28 % fælleskloak og 72 % 

separatkloak. De fælleskloakerede områder er typisk i 

centrum af byerne og er generelt ældre end de sepa-

ratkloakerede områder. 

 

Spildevand og regnvand ledes til hhv. renseanlæg og 

recipienter gennem ca. 410 km ledninger. 

 

Nedenstående tabel viser fordeling af diverse kompo-

nenter i kloaksystemet i Kerteminde Kommune. 

 

Kloaksystem, komponent Omfang 

Brønde 7.795 stk. 

Bassiner 35 stk. 

Hovedpumpestationer 92 stk. 

Husstandspumpestationer 242 stk. 

Udløb 136 stk. 

Figur 6.1.1a: Kloaksystem, fordeling af komponenter 

 

I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloak-

oplandene i kommunen opdelt på byniveau. For hvert 

hovedkloakopland angives renseanlæg, kloaksystem 

samt hvilken recipient, der afledes direkte til. 

�

Figur 6.1.1b: Kloakoplande, status og plan. 

 

Birkende 

 

Spildevandet afledes til Langeskov før indpumpning til 

Nyborg Centralrenseanlæg. 

 

De ældste dele af byen er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med 2 overløbsbygværker med 

overløb til Moserenden. 

 

Nyt område som Bispehaven udføres efter separat-

princippet. 

 

 

 

 

• Fælleskloakering 

1-strenget kloaksystem, hvor både regn- og 

spildevand afledes via én ledning til rensean-

lægget 

• Separatkloakering 

2-strenget kloaksystem, hvor regn og spilde-

vand er adskilt. Spildevandet ledes til rensean-

lægget, og regnvandet ledes til en vandreci-

pient 

• Spildevandskloakering 

1-strenget kloaksystem, hvor spildevand afle-

des via én ledning til renseanlægget, og regn-

vandet håndteres lokalt på egen grund.  

 

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Moserenden 
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Bregnør 

 

Spildevandet afledes til Munkebo før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Bregnør Fiskerleje mod nord er fælleskloakeret, hvor-

fra der via et overløbsbygværk aflastes opblandet 

regn- og spildevand til Odense Fjord. 

 

Den østlige del af Bregnør er fælleskloakeret med 

tilløb til pumpestation ved Drigstrup. 

 

Den vestlige del af Bregnør samt enkeltejendomme på 

Fynshovedvej er spildevandskloakeret med tilslutning i 

en fællesledning inden tilløb til pumpestation ved 

Drigstrup. Afledning af regnvand foregår via dræn og 

grøfter til Tårupkanalen. 

 

Bøgebjerg Strand 

�

Sommerhusene ved Bøgebjerg Strand, Bøgebjerg 

Strand Camping samt enkeltejendomme på Blæsen-

borgvej er spildevandskloakeret med tilslutning i Viby 

før indpumpning til Kerteminde og Munkebo Central-

renseanlæg. 

  

Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter til 

Storebælt. 

 

Dalby

 

Spildevandet afledes til Mesinge før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

De ældste dele af byen er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med 2 overløbsbygværker med 

overløb til Dalby Mose og Ålekisterende. 

 

Den nordlige del af byen ved Fynshovedvej og Nørre-

brovænget samt området ved Christen Koldsvej er i 

forbindelse med kloakfornyelse blevet separatkloake-

ret. 

 

Nyt område som Væbnevænget udføres også efter 

separatprincippet. 

 

Drigstrup 

 

Drigstrup by er fælleskloakeret. Ledningssystemet er 

forsynet med et sparebassin med overløb til Tårupka-

nalen. Spildevandet afledes til Munkebo før indpump-

ning til Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Drigstrup Strand er spildevandskloakeret. Spildevan-

det afledes til den afskærende ledning fra Munkebo til 

Kerteminde. 

 

Dræby 

 

Dræby er separatkloakeret. Spildevandet afledes til 

Munkebo før indpumpning til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg. Regnevandet afledes til Dræby 

Kanal via 2 regnvandsbassiner. 

 

 

 

 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Odense Fjord, Tårupkanalen 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Storebælt 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Ålekisterende, Dalby Mose, 

Dalby Bugt 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Tårupkanalen 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Separatkloakeret 

Recipient: Dræby Kanal 
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Hersnap 

�

Spildevandet afledes til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg via afskærende ledning til Dalby. 

Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter til 

Dalby Bugt via Ålekisterende. 

 

Holev - Bækskov 

 

Størstedelen af Bækskov er fælleskloakeret. Led-

ningssystemet er forsynet med et overløbsbygværk 

med overløb til Pilebæk. 

 

Holev er separatkloakeret. Regnvandet afledes til 

Pilebæk. Spildevandet fra Holev og Bækskov afledes 

til Langeskov før indpumpning til Nyborg Centralren-

seanlæg. 

 

Spildevandet fra ejendommene ved Sarumgårdsvej 

ledes til Nordøst Renseanlæg i Odense Kommune. 

 

Hundslev 

�

Spildevandet afledes til Kølstrup-Kertinge før ind-

pumpning til Kerteminde og Munkebo Centralrensean-

læg. Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter 

til Skjoldmose Rende og videre til Kertinge Nor. 

 

 

 

 

 

 

Kerteminde 

 

Kerteminde by er separat- og fælleskloakeret. 

 

Den ældste del af byen er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med overløbsbygværker med 

overløb til Kerteminde Fjord. 

 

Spildevandet afledes til et forrenseanlæg, som er 

beliggende øst for havnen ved Kerteminde Fjord, før 

indpumpning til Kerteminde og Munkebo Centralren-

seanlæg for videregående rensning. 

 

Byområdet syd for havnen er ligeledes fælleskloakeret. 

Spildevandet afledes til forrenseanlægget via en pum-

pestation på nordsiden af havnen. Ledningssystemet 

er som den ældste del af byen forsynet med overløbs-

bygværker med overløb til Kerteminde Fjord og hav-

nen. 

 

Bolig- og erhvervsbebyggelse samt industriarealer 

mod nord og vest er separatkloakeret. Spildevandet 

afledes til forrenseanlægget før indpumpning til Kerte-

minde og Munkebo Centralrenseanlæg for videregå-

ende rensning. Regnevandet afledes enten direkte til 

Kerteminde Fjord eller via regnvandsbassin til Tårup-

kanalen.  

 

Nye områder som Tårup Strandpark, Strandgårds Allé, 

Kongshøj Allé og Søvangsparken udføres efter sepa-

ratprincippet. 

 

Sommerhusbyen, Week-endbyen, campingpladsen og 

sommerhusene ved Kikkenborg er spildevandskloake-

ret. Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter 

til Kerteminde Bugt. 

 

 

 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Ålekisterende, Dalby Bugt 

  

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

 Nordøst Renseanlæg - VCS 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Pilebæk 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Kertinge Nor 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Kerteminde Bugt, Kerteminde 

 Fjord, Tårupkanalen 
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Kølstrup-Kertinge 

 

Kølstrup by mod syd og Kertinge by mod nord er 

begge fælleskloakeret. Ledningssystemet er forsynet 

med overløbsbygværker og sparebassin med overløb 

til Kertinge Nor. 

 

Nyt område som Birkemosen udføres efter separat-

princippet. 

 

Enkeltejendomme på Hundslevgyden og Nymarksvej 

er spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Ålebæksrende og videre til 

Kertinge Nor. 

 

Spildevandet fra Kølstrup-Kertinge afledes til Ny-

markshuse og Rynkeby før indpumpning til Kerteminde 

og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Ladby 

�

Ladby samt enkeltejendomme på Ladbyvej, Vikinge-

vej, Odensevej og Vejlebæksvej er spildevandskloake-

ret. 

 

Spildevandet afledes til den afskærende ledning fra 

Revninge og Rynkeby før indpumpning til Kerteminde 

og Munkebo Centralrenseanlæg. Afledning af regn-

vand foregår via dræn og grøfter til Kerteminde Fjord. 

 

Langeskov 

 

Spildevandet fra Langeskov afledes til Nyborg Central-

renseanlæg. 

 

Den ældste del af byen er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med overløbsbygværker med 

overløb til Røjerup Sø. 

 

Bolig- og erhvervsbebyggelse mod vest samt industri-

arealer mod syd er separatkloakeret. Regnevandet 

afledes enten direkte eller via regnvandsbassiner til 

Geels Å og Røjerup Sø. 

 

Nye områder som Slåenhaven, Elmehaven og Bakke-

gårds Allé udføres også efter separatprincippet. 

 

Marslev og Marslev St. 

 

Spildevandet fra Marslev og Marslev St. afledes til 

Langeskov før indpumpning til Nyborg Centralrensean-

læg. 

 

Størstedelen af Marslev er separatkloakeret, men 

tilledes spildevand fra fælleskloakerede områder i 

Bækskov.  

 

Enkeltejendomme på Enghavevej, Mejerivejen og 

Præstevejen er spildevandskloakeret. Spildevandet fra 

ejendommene ved Mejerivej 1 og 3 ledes til Nordøst 

Renseanlæg i Odense Kommune. Afledning af regn-

vand foregår via dræn, grøfter og bassin til Pilebæk. 

  

Størstedelen af Marslev St. er fælleskloakeret. Led-

ningssystemet er forsynet med overløbsbygværk med 

overløb til Vejrup Å. Enkeltejendomme på Marslev 

Stationsvej og Vøjremosegyden er spildevandskloake-

ret. Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter 

til Vejrup Å. 

 

 

 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Kertinge Nor 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Kerteminde Fjord 

  

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Geels Å, Røjerup Sø 

  

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

 Nordøst Renseanlæg - VCS 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Pilebæk, Vejrup Å 
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Martofte 

 

Martofte er separatkloakeret. Spildevandet afledes til 

Dalby før indpumpning til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg. Regnevandet afledes til Lillestrand 

via Sørenden. 

 

Mesinge 

 

Spildevandet fra Mesinge afledes til Kerteminde og 

Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Mesinge er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med sparebassiner med overløb 

til Rødsbæk. 

 

Nyt område som Mesinge Mark udføres efter separat-

princippet. 

 

Enkeltejendomme på Midskovvej og Tavlundsvej er 

spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Rødsbæk og Ålekisterende. 

 

Midskov 

�

Spildevandet afledes til Mesinge før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. Afled-

ning af regnvand foregår via dræn og grøfter til Dalby 

Bugt. 

 

 

 

 

Moselauget 

 

Moselauget er separatkloakeret. Spildevandet afledes 

til Dræby før indpumpning til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg. Regnevandet afledes til Geels Å. 

 

Munkebo 

 

Spildevandet fra Munkebo afledes til Kerteminde og 

Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Munkebo by er separat- og fælleskloakeret. 

 

Munkebo Bycenter og boligbebyggelse tilhørende A/B 

Lindøhusene, som er beliggende nord for Lindøalleen, 

er fælleskloakeret. Ledningssystemet er forsynet med 

overløbsbygværker med overløb til Kertinge Nor. 

 

De resterende områder i Munkebo by er separatkloa-

keret. Regnevandet afledes enten direkte eller via 

regnvandsbassiner til Dræby Kanal og Kertinge Nor. 

 

Enkeltejendomme på Kølstrupvej, Skyttehusvej og 

Skovvej er spildevandskloakeret. Afledning af regn-

vand foregår via dræn og grøfter til Kertinge Nor. 

 

Området omkring Lindø Industripark og Lindøtermina-

len er separatkloakeret. Lindø Industripark er et er-

hvervsområde med offshore og tung industri, og Lindø-

terminalen er et havneafsnit ejet af Odense Kommu-

nes havnevæsen. 

 

Spildevandet indenfor Lindø Industripark løber i et 

privat kloaksystem, som er ejet og drevet af Lindø 

Industripark. Spildevandet afledes samlet til Kertemin-

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Separatkloakeret 

Recipient: Sørenden, Lillestrand 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Rødsbæk, Ålekisterende 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Dalby Bugt 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Separatkloakeret 

Recipient: Geels Å 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Dræby Kanal, Kertinge Nor 
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de Forsynings spildevandsanlæg ved Lindøalleen. 

 

Spildevandet fra Lindøterminalen afledes til samletank, 

som tømmes i en anvist brønd i Munkebo by. 

 

Måle 

�

Spildevandet afledes til Viby før indpumpning til Ker-

teminde og Munkebo Centralrenseanlæg. Afledning af 

regnvand foregår via dræn og grøfter til Storebælt. 

 

Nonnebo 

 

Spildevandet afledes til Langeskov før indpumpning til 

Nyborg Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Nonnebo er fælleskloakeret. Led-

ningssystemet er forsynet med overløbsbygværk med 

overløb til Geels Å. 

 

Enkeltejendomme på Langagervej er spildevandskloa-

keret. Afledning af regnvand foregår via dræn og 

grøfter til Geels Å. 

 

Nymarkshuse 

�

Spildevandet afledes til Skovhuse før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. Afled-

ning af regnvand foregår via dræn og grøfter til Åle-

bæksrende og videre til Kertinge Nor. 

 

 

 

 

Revninge 

 

Spildevandet fra Revninge afledes til Kerteminde og 

Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Revninge er fælleskloakeret. Led-

ningssystemet er forsynet med et overløbsbygværk 

med overløb til Vejlebæk. 

 

Nyt område som Idrætsvej 7A og 7B udføres efter 

separatprincippet. 

 

Enkeltejendomme på Gammelmose, Revningevej og 

Vejlebæksvej er spildevandskloakeret. Afledning af 

regnvand foregår via dræn og grøfter til Vejlebæk. 

 

Rynkeby 

 

Spildevandet fra Rynkeby afledes til Kerteminde og 

Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Rynkeby er fælleskloakeret. Lednings-

systemet er forsynet med et sparebassin med overløb 

til Rynkeby Bæk. 

 

Nyt område som Dalsgårdsvej udføres efter separat-

princippet. 

 

Enkeltejendomme på Hundslevvej og Kornsgyden er 

spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Rynkeby Bæk. 

 

 

 

 

 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Storebælt 

  

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Geels Å 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Kertinge Nor 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Vejlebæk 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Rynkeby Bæk 
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Rønninge 

 

Spildevandet fra Rønninge afledes til Nyborg Central-

renseanlæg. 

 

Rønninge er fælleskloakeret. Ledningssystemet er 

forsynet med overløbsbygværk med overløb til Vindin-

ge Å. 

 

Enkeltejendomme på Ellingevej og Vesterskovvej er 

spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Vindinge Å. 

 

Salby 

�

Spildevandet afledes til Mesinge før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. Afled-

ning af regnvand foregår via dræn og grøfter til Dalby 

Bugt via Rødsbæk og Ålekisterende. 

 

Skovhuse 

�

Spildevandet afledes til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg via afskærende ledning til Revnin-

ge. Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter 

til Kerteminde Fjord via Vejlebæk. 

 

Stubberup 

�

Spildevandet afledes til Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg via afskærende ledning til Dalby. 

Afledning af regnvand foregår via dræn og grøfter til 

Lillestrand via Sørenden. 

 

Urup 

�

Spildevandet afledes til Rynkeby før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. Afled-

ning af regnvand foregår via dræn og grøfter til Geels 

Å. 

 

Vejruplund 

 

Spildevandet fra Vejruplund afledes til Marslev før 

indpumpning til Nyborg Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Vejruplund er separatkloakeret. Ejen-

domme beliggende på Kertemindevejen, Odensevej 

og Marslev Stationsvej er fælleskloakeret. Ledningssy-

stemet er forsynet med overløbsbygværker med over-

løb til Pilebæk. 

 

Enkeltejendomme på Kertemindevejen og Odensevej 

er spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Pilebæk. 

 

Viby 

 

Spildevandet afledes til Salby før indpumpning til 

Kerteminde og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Størstedelen af Viby er fælleskloakeret. Ledningssy-

stemet er forsynet med overløbsbygværk med overløb 

til Rødsbæk. 

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Vindinge Å 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Dalby Bugt 

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Vejlebæk, Kerteminde Fjord 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Sørenden, Lillestrand 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Spildevandskloakeret 

Recipient: Geels Å 

Renseanlæg: Nyborg Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles-, separat- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Pilebæk 

  

Renseanlæg: Kerteminde og Munkebo 

 Centralrenseanlæg 

Kloaksystem: Fælles- og 

spildevandskloakeret 

Recipient: Rødsbæk 
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Enkeltejendomme på Mamrelund og Rødsbækvej er 

spildevandskloakeret. Afledning af regnvand foregår 

via dræn og grøfter til Rødsbæk. 

 

I bilag 4 er arealerne for de enkelte byer angivet. 

 

6.1.2 Plan 

�

�

�

Fremtidige kloakeringer foretages efter separatprincip-

pet, og i områder, hvor dette er muligt, skal overflade-

vand nedsives. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Foto: Kerteminde Kommune. 

Kloakering af enkeltejendomme i det åbne land samt 

mindre landsbyer vil alene blive foretaget som en 

spildevandskloakering. 

 

For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, skal 

der tages stilling til befæstelsesgraderne og eventuelle 

andre virkemidler for at regulere afledning af regnvand 

til kloaksystemet ved de forskellige typer af arealan-

vendelse. Dette vil blive behandlet i forbindelse med 

udarbejdelsen af kommunens klimatilpasningsplan. 

 

6.2. Kloakfornyelse 

Kloakfornyelsen i Kerteminde Kommune gennemføres 

for at sikre tilstanden og dermed funktionen af kloak-

systemet samt borgernes sikkerhed og sundhed. 

  

Dårlig tilstand af kloaksystemet vil give anledning til 

nedsat funktion, som vil forårsage opstuvning, under-

minering af veje og øvrige driftsudfald. Desuden er der 

i et kloaksystem med dårlig tilstand bedre levesteder 

for rotter, og der vil ske en negativ påvirkning af miljøet 

grundet udsivning fra utætheder mv.. 

 

 

 

Kloaksystemet har i sin levetid behov for løbende 

opmærksomhed i form af tilsyn, vedligehold, reparation 

og renovering. 

 

Mange af disse arbejder kan udføres uden opgravning 

med teknologier, der er udviklet gennem de sidste 20 

år til kloakrenovering. For eksempel med en strømpe-

foring, hvor et nyt rør i form af en plaststrømpe træk-

kes ind i det defekte rør. 

 

Mål: 

• Klimatilpasning: Kloaksystemet skal dimensione-

res under hensyntagen til de øgede regnmæng-

der, således at overskridelse ikke sker hyppigere 

end angivet nedenfor 

• Kloaksystemet skal udbygges, så den bedst 

mulige funktion opnås til den lavest mulige pris  

• Tilledning af regnvand til kloaksystemet skal 

begrænses ved nyanlæg og ved ændret arealan-

vendelse i eksisterende oplande 

• Borgerne skal i videst mulig omfang ikke generes 

af oversvømmelser i kældre og på terræn.  

Initiativ: 

• Nye kloakeringer dimensioneres ud fra den nye 

funktionspraksis Spildevandskomiteens Skrift 27, 

28 og 29, så de kan modtage de øgede mængder 

regn 

• Forsyningen står for kloakering af alle byudvik-

lingsområder 

• Forsyningen kan vælge at lade private udstykkere 

udføre og drive kloaksystem  

• Forsyningen kan efter ansøgning vælge at over-

tage private kloaksystemer. 

Følgende har indvirkning på tilstanden af kloak-

systemet: 
 

• Alder og anlægsår 

• Skader og utætheder i ledninger og brønde 

• Dårlige materialer 

• Aggressivt industrispildevand 

• Rotter 

• Tung trafik 
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6.2.1 Status 

Der er løbende foretaget afhjælpninger af driftspro-

blemer i kloaknettet, og i Kerteminde, Munkebo og 

Langeskov er der gennemført kloakfornyelse i flere 

indsatsområder. 

  

Projektet i Kerteminde omfatter optimering og omlæg-

ning af spildevandssystemet i Kerteminde by, så ca. 

1/3 af spildevandet ikke længere ledes til forrensean-

lægget i Kerteminde, men til forbehandlingsanlægget 

på renseanlægget i Hindsholm i stedet. 

 

Projektet i områderne ved Fyrrehøjen, Granhaven, 

Egevænget, Bøgevænget, Birkevænget og Askvænget 

i Munkebo omfatter strømpeforing af hovedledninger, 

stikledninger og renovering af dobbeltbrøndsystem. 

 

Projekterne ved Strandlysthuse og Bakkely i Munkebo 

omfatter separering af fællessystemer, samt etablering 

af nyt regnvandsbassin. 

  

Projektet ved Nonnebostien i Langeskov omfatter 

renovering og etablering af neddrosling i et eksisteren-

de regnvandsbassin.  

 

6.2.2 Plan 

 

 

I den kommende periode arbejdes frem imod at få et 

samlet overblik over tilstanden af kloaksystemet i hele 

kommunen. Dette overblik skal anvendes til at priorite-

re den fremtidige indsats. 

 

Der indsamles driftsinformationer, således at viden 

omkring driftsforstyrrelser og kælderoversvømmelser 

registreres med oplysninger om ledningsstrækning, 

dato og om muligt årsag. 

 

 
 

6.3. Regnbetingede udløb 

Udløb fra kloaksystemet til recipienterne sker ved 

udløb af regnvand fra separatkloakerede områder og 

ved overløb af regnvand blandet med spildevand fra 

de fælleskloakerede områder. 

 

6.3.1 Status 

Der eksisterer 136 regnbetingede udløb fra kloaksy-

stemet i Kerteminde Kommune. Heraf er 86 udløb 

alene med overfladevand fra separatkloak, og 50 er 

udløb fra overløbsbygværker på fælleskloak.  

 

 
Foto: Kerteminde Kommune. 
 

Mål: 

• Kloakledninger skal løbende fornys, så kloaksy-

stemets samlede værdi opretholdes  

• Kloakfornyelsen skal planlægges efter en fastlagt 

strategi  

• Kloaksystemet skal fornys på en måde, så den 

bedst mulige funktion opnås til den lavest mulige 

pris.  

Initiativ: 

• Der udarbejdes en fornyelsesstrategi for kloak-

kerne 

• Forsyningen opsamler viden om gener og uheld i 

en database, herunder oplysninger om kælder-

oversvømmelser, forstoppelse mv. 

• Kloakfornyelse dimensioneres ud fra kriterierne i 

skrift 27, 28 og 29, så de kan modtage de øgede 

mængder regn 

En fornyelsesstrategi baseres på følgende 

udfordringer: 

• Behov for reduktion af regnbetingede udløb til 

vandløb, søer og kystvande 

• Opgørelse af spildevandsmængder udledt til 

vandløb, søer og kystvande fra overløbsbyg-

værker 

• Beregning af kloaksystemets kapacitet 

• Vurdering af konsekvenser ved eventuelt 

fremtidigt ledningsbrud. 
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Ved flere separate udløb er der anlagt bassiner og 

olieudskillere til forsinkelse og rensning af overflade-

vandet inden udledning til recipienterne. 

 

Af de 50 udløb fra fælleskloak er 12 tilknyttet et spare-

bassin. Enten er udløbet placeret i sparebassinet, eller 

også er sparebassinet placeret inden overløbsbygvær-

ket. Sparebassinet tilbageholder spildevand og trans-

porterer det tilbage i ledningen, når der igen er kapaci-

tet. 

 

 

 

Regnbetingede udløb er angivet i planens kortbilag 

med blå og røde pile for udløb fra henholdsvis separat- 

og fælleskloak. 

 

Opgørelsen af udløbsmængder og tilknyttede arealer 

fremgår af bilag 5. 

 

 
 
Foto: Kerteminde Kommune. 

6.3.2 Plan 

�

�

�

I forslag til vandplanerne er der udpeget 19 regnbetin-

gede udløb, hvor der skal gennemføres en suppleren-

de indsats. 

 

Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kertemin-

de Forsyning – Spildevand A/S undersøge dette og 

tage stilling til de konkrete udledninger, og hvordan 

forbedringer etableres mest optimalt. 

 

6.4. Det åbne land 

6.4.1 Status 

En af de væsentlige årsager til, at vandløbenes mål-

sætninger ikke er opfyldt, er spildevandsudledning fra 

spredt bebyggelse i det åbne land samt enkelte sam-

lede bebyggelser. 

 

De tidligere spildevandsplaner fra Kerteminde, Lange-

skov og Munkebo Kommuner har omfattet en indsats 

overfor ejendomme uden for kloakoplandene. Det 

drejer sig både om de mekaniske renseanlæg, samle-

de bebyggelser og enkeltliggende ejendomme. 

 

Af recipientkvalitetsplanen angivet i Fyns Amts region-

plan er fastlagt vejledende tidsrammer for, hvornår 

spildevandsforholdene for ejendomme i det åbne land 

skulle være løst. Tidsrammerne beskrives som lyse-, 

mellem-, og mørkegrønne områder som vist på figur 

6.4.1. 

 

For de udpegede områder gælder generelt, at spilde-

vandsrensningen som minimum skal leve op til rense-

klasse SO. For ejendomme i oplande til stillestående 

• Regnvandsbassiner tilbageholder partikler, orga-

nisk stof og næringssalte og sikrer en udjævning 

af overfladevandsafstrømningen til recipienter 

• Sparebassiner tilbageholder spildevand, indtil der 

igen er kapacitet i ledningen. 

Mål: 

• Vandløbene skal beskyttes mest muligt mod 

forurening fra overløb fra fællessystemer  

• Muligheder for lokal håndtering af regnvand skal 

udnyttes. 

Initiativ: 

• Ved væsentlige overløb fra fællessystemet 

etableres tiltag, der reducerer overløbsfrekvens 

og -varighed.  
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vandområder som søer, moser og fjord gælder dog, at 

spildevandsrensningen skal leve op til renseklasse 

SOP. 

 

�

De områder i Kerteminde Kommune, hvor der stilles 

særlige krav til spildevandsrensning, er vist i kortbilag 

8 -12. Indsatsen i det åbne land er ikke nået indenfor 

de vejledende tidsrammer bl.a. på grund af kommune-

sammenlægningen. Af 1813 ejendomme i det åbne 

land mangler 198 ejendomme at få forbedret spilde-

vandsforholdene – opgørelsen er baseret på arkivma-

teriale samt Bygnings og Bolig Registret (BBR-

oplysninger).. 

 

�

Figur 6.4.1: Indsatser i det åbne land, vejledende tidsfrister. 

6.4.2 Plan 

�

 

�

Der findes 2 principper for at fremtidssikre afledningen 

af spildevandsforholdene fra ejendomme i det åbne 

land. 

 

Det ene er en tilslutning til et større, eksisterende 

renseanlæg typisk via et tryksat system- Det andet 

princip er etablering af lokalrensning. 

 

Mindre, samlede bebyggelser 

En række mindre, samlede bebyggelser i det åbne 

land som Birketved og Vesterskovvej ved Rønninge er 

i dag uden fælles kloaksystem. Områderne afleder i 

dag spildevand og regnvand til grøfter, dræn el.lign.. 

Disse områder spildevandskloakeres med et tryksat 

system eller tilsvarende med afledning til fællesrens-

ning på Centralrenseanlægget. Overfladevandet afle-

des fortsat lokalt på de enkelte ejendomme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Kerteminde Kommune. 

 

 

 

Renseklasser 

SO: skærpet krav til reduktion af organisk stof og 

nitrifikation 

SOP: skærpet krav til reduktion af organisk stof og 

fosfor samt nitrifikation.�

Mål: 

• Forbedring af spildevandsrensningen skal ske 

med en fremtidssikret løsning, så vandplanernes 

målsætninger overholdes, og tilstanden i vand-

områderne forbedres.  

Initiativ: 

• Kloakering af spredt bebyggelse  

• Etablering af lokal spildevandsrensning  

• Kloakering af mindre, samlede bebyggelser.  



Kerteminde Kommune – Spildevandsplan 2014-2017 

 25 / 28 

Enkeltliggende, ukloakerede ejendomme 

For de 198 ejendomme, hvor spildevandsrensningen 

skal forbedres, bliver 132 ejendomme stillet krav om 

etablering af lokal rensning af spildevandet. 

 

I områder, hvor der skal etableres lokal rensning, er 

der kun medtaget ejendomme, der udleder til vandløb, 

søer, fjord og havet. Har nogle ejendommene en 

godkendt renseløsning, er disse undtaget fra at an-

lægge lokal rensning, indtil det godkendte anlæg ikke 

længere fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

 

Krav om tilslutning til et spildevandsforsyningsselskab 

vil blive meddelt på grundlag af spildevandsbekendt-

gørelsens § 8. 

 

Ejendomme, der skal etablere lokal rensning, skal som 

minimum rense spildevandet svarende til SO. For 

ejendomme i oplande til søer, moser og fjord skal 

rensning forbedres svarende til SOP. 

 

Ejendomme, der skal etablere lokal rensning, vil få et 

påbud. Samtidig vil de modtage et tilbud om, at Kerte-

minde Forsyning kan etablere og drive det givne an-

læg mod betaling af tilslutningsbidrag og vandafled-

ningsbidrag. Grundejeren skal selv betale for at få 

omlagt de interne kloakledninger og for en eventuel 

udskiftning af bundfældningstanken mm.. 

 

Miljøstyrelsen har fastsat krav til renseklasser, som 

gælder for de enkelte renseanlæg. Følgende rensean-

læg vil kunne opfylde de angivne renseklasser: 

• Rodzoneanlæg: Klasse O 

• Biologisk sandfilteranlæg: Klasse O og SO 

• Minirenseanlæg: Klasse O, OP, SO og SOP (kan 

opfylde kravene i den klasse, anlægget er godkendt 

til) 

• Nedsivningsanlæg: O, OP, SO og SOP 

  

I bilag 7 er anført de ejendomme, der skal have etable-

ret lokal rensning. 

 

6.5. Renseanlæg 

6.5.1 Status 

Næsten alt spildevandet fra den gamle Langeskov 

Kommune afledes til Nyborg Centralrenseanlæg. 

Den gamle Langeskov Kommune har i 1980 indgået 

en samarbejdsaftale med den gamle Nyborg Kommu-

ne omkring rensning af spildevand. 

 

Driftsudgifterne fordeles i de enkelte år i forhold til den 

totale årsspildevandsmængde, som den enkelte kom-

mune bidrager med ved belastning af anlægget. Be-

lastningen opgøres ved måling.  

 

Kerteminde Kommune kan til enhver tid trække sig ud 

af samarbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Kerteminde Kommune. 

 

Den gamle Munkebo Kommune har i fællesskab med 

Kerteminde Kommune etableret et fælles renseanlæg i 

1992-1993. Renseanlægget er beliggende ved Hinds-

holmvej 281 i Kerteminde, og er dimensioneret for en 

belastning fra beboelse og industri på 25.000 person-

ækvivalent (PE). 

 

 

 

 

 

1 PE svarer til den mængde organisk stof BOD*, 

kvælstof N og fosfor P, som en person producerer. 

Ifølge en fælles standard svarer det til 60 g BOD/d, 

12 g N/d og 3 g P/d. 

*BOD betyder den iltmængde, der forbruges i løbet af 5 døgn ved 

nedbrydning af spildevandets indhold af organisk stof. 
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Navn Rense-

metode 

Kapacitet 

[PE] 

Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg 

MBNDK 25.000 

Figur 6.5.1a: Tabel med hoveddata for Kerteminde og Munkebo Central-

renseanlæg. 

 

 

Før tilledning til renseanlægget sker der en mekanisk 

rensning af spildevandet. Denne rensning foregår ved 

de oprindelige renseanlæg i hhv. Munkebo og Kerte-

minde, der er ombygget til kun at bestå af en mekanisk 

finrist samt beluftet sand- og fedtfang. 

 

Spildevandet fra Hindsholm forbehandles dog i et 

mekanisk behandlingsanlæg placeret på Kerteminde 

og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

Det rensede spildevand fra Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg udledes i Romsø Sund. 

 

Navn Belastning 

[PE] 

Vand-

mængde 

[m3/år] 

Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg 

14.277 2.949.347 

Figur 6.5.1b: Tabel med hoveddata for Kerteminde og Munkebo Central-

renseanlæg. 

�

Generelt er udlederkrav for Kerteminde og Munkebo 

Centralrenseanlæg overholdt i 2011 jf. tilsynsrapporter 

udarbejdet af Naturstyrelsen Odense. 

 

 

6.5.2 Plan 

 

Der er ingen aktuelle planer om udbygning af Kerte-

minde og Munkebo Centralrenseanlæg. 

 

6.6. Slam 

6.6.1 Status 

Overskudsslam fra Kerteminde og Munkebo Central-

renseanlæg udtages og opkoncentreres i koncentre-

ringstank, hvorefter det lagres i slamtanken før afvan-

ding. 

 

Afvanding af slammet sker i en slampresse, hvorved 

tørstofindholdet kommer op på ca. 22 %. 

 

Det afvandede slam pumpes til et slamlager og af-

hændes til jordbrugsformål. 

 

6.6.2 Plan 

 

 

 

 

Slammet fra Kerteminde og Munkebo Centralrensean-

læg afhændes fortsat til jordbrugsformål – helt i tråd 

med Miljøministeriets holdning til udnyttelse af slam-

mets gødningsegenskaber. 

 

 

 

Bogstavekode for rensemetode 

M: mekanisk rensning 

B: biologisk rensning 

N: nitrifikation 

D: denitrifikation 

K: kemisk fældning af fosfor 

Mål: 

• Kerteminde Renseanlæg skal forsat levere en høj 

rensekvalitet med en god margen til udlederkra-

vene.  

Mål: 

• Slam fra Kerteminde Renseanlæg skal som 

minimum overholde de gældende kvalitetskrav i 

forhold til den videre disponering 

• Så meget slam som muligt skal genanvendes til 

jordbrugsformål.  

Initiativ: 

• Hold fokus på mulighederne for alternative former 

for slamhåndtering og slamdisponering. 
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7. TID OG ØKONOMI 

Dette kapitel resumerer de beskrevne tiltag i en samlet 

plan for den fremtidige spildevandshåndtering i Kerte-

minde Kommune. Tiltagene er udover den almindelige 

drift og vedligeholdelse af Kerteminde Forsynings 

kloaksystem. 

 

Denne spildevandsplan erstatter de tidligere spilde-

vandsplaner udarbejdet i de tidligere kommuner. 

Af de planlagte tiltag beskrevet i de tidligere spilde-

vandsplaner gennemføres de tiltag, der nævnes i 

denne spildevandsplan, i planperioden 2014-2017.  

 

7.1. Plantiltag 

Klimatilpasningsplan 

Kerteminde Kommune vil koordinere indsatsen med 

Kerteminde Forsyning. 

 

Klimatilpasningen skal bl.a. baseres på baggrund af 

følgende tiltag: 

• Identifikation af områder med risiko for oversvøm-

melse 

• Beredskabsplan til forebyggelse og minimering af 

skader. 

 

Vandhandleplan 

I vandplanerne er det vurderet mest omkostningseffek-

tivt at reducere udledningerne ved at etablere regn-

vandsbassiner. 

 

Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kertemin-

de Forsyning undersøge, hvordan forbedringer etable-

res mest optimalt på baggrund af følgende tiltag: 

• Opdatere datagrundlag, overblik og viden om de 

konkrete udledninger 

• Reducere uvedkommende vand i kloaksystemet, 

bl.a. ved kloakrenovering 

• Vurdere ledningssystemets og bassiners kapacitet 

med henblik på evt. opgradering eller omlægning.  

 
Kloakrenovering og separering 

Følgende områder separatkloakeres: 

• Kølstrup / Kertinge 

• Rynkeby 

• Mesinge 

• Dalby 

• Viby 

• Drigstrup 

• Bregnør 

• Revninge 

• Munkebo værftsbyer 

• Holev 

• Bækskov 

• Vejruplund / Vinkelvej 

• Birkende 

• Marslev 

• Kerteminde 

• Langeskov 

• Munkebo 
 

7.2. Økonomiplan 

Nedenstående oversigt viser planens aktiviteter i 

planperioden 2014-2017. 

 

I oversigten er desuden angivet et økonomisk overslag 

samt tidsplan for aktiviteterne i planperioden. 

 

For at fremhæve, hvilke aktiviteter i planperioden 

der er konkret afledt af målet og de områder, der er 

fokus på, er der i venstre side af skemaet en afmærk-

ning af, hvilket fokusområde den enkelte aktivitet har 

betydning for. 

 

Kerteminde Forsyning er brugerfinansieret ved takster, 

hvilket betyder, at projekter og tiltag betales via vand-

aflednings- og tilslutningsbidrag. 
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Tids- og økonomiplan
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mio. kr. ekskl. moms i 2013 priser 2014 2015 2016 2017

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

Anlægsbudget 25,0 25,0 25,0 25,0

x x x Klimatilpasningsplan

x Vandhandleplan

x x x Kloakseparering:

Kertinge 

Kølstrup 

Rynkeby 

Mesinge 

Dalby 

Viby 

Drigstrup 

Bregnør

Revninge 

Munkebo værftsbyer 

Holev 

Bækskov 

Vejruplund/Vinkelvej 

Birkende 

Marslev 

Kerteminde 

Langeskov 

Munkebo 

x x Det åbne land

Kontraktlige medlemsskaber

Birketved - spildevandskloakering

Vesterskovvej - spildevandskloakering

Hvileholmsvej - spildevandskloakering

x x x Løbende renovering: mindre projekter

x x x Kommende planområder
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